SEAPAL VALLARTA | JALISCO GOBIERNO DEL ESTADO

= ACUYE =

D.G. 1628/2016

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
DE VALLARTA, S.A. DE C.V.
PROLONGACIÓN ENCINO Nº 106,
FRACC. "RESIDENCIAL ALBATROS",
PUERTO VALLARTA, JALISCO.
TEL. 230-0400 Y 225-2452

At'n. C. César López Velázquez.
Representante Legal.

Lo saludo muy cordialmente, además de informarle que en respuesta a su atenta solicitud de recalendarización y prórroga de fecha 20 de diciembre del año en curso, para los trabajos con cargo al Contrato de Obra Nº **SEAPAL-2016-05-CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DELEGACIÓN PITILLAL-I3P,** relativo a la **"Construcción de Oficinas Administrativas en Delegación Pitillal, de la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco",** y toda vez que el anticipo fue entregado el pasado 25 de agosto de 2016; con fundamento en lo estipulado en el **artículo 191** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, con el presente se autoriza la recalendarización del período de ejecución original de los trabajos, así como la prórroga quedando de la siguiente manera:

PERÍODO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO: del 23 de Agosto de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 (131 días naturales).

SE RECALENDARIZA: del **25 de Agosto de 2016** al **2 de Enero de 2017.**

AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA: al **1 de Febrero de 2017.**

Con base en lo anteriormente expuesto, se le solicita con fundamento en lo establecido en el **artículo 191** de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, presente a la Subgerencia Técnica el programa de ejecución de los trabajos con la fecha aprobada.

Sin otro particular, quedo de Usted a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

Recibido Original

A T E N T A M E N T E
"2016, Año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"
Puerto Vallarta, Jalisco, a 22 de diciembre de 2016

LIC. CÉSAR IGNACIO ABARCA GUTIÉRREZ
EL DIRECTOR GENERAL DEL SEAPAL VALLARTA

C.c.p. **Ing. Manuel Valentín Acosta Padilla.-** Gerente de Operación, SEAPAL.
Ing. Víctor Hugo Fernández Flores.- Subgerente Técnico, SEAPAL.
Ing. Sergio Alonso Salcedo Romero.- Jefe del Departamento de Supervisión de Obra, SEAPAL.
Archivo.

CIAG' MVAP' VHFF' SASR' LGMP

AGUA DE CALIDAD BACTERIOLÓGICA
Otorgada por la Secretaría de Salud Jalisco desde 1991
PISAPyS
2013 y 2015

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA S.A. de C.V.

LIC. CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE ENTREGA REPROGRAMACIÓN DE CONTRATO NO. **SEAPAL-2016-05-CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN DELEGACION PITILAL-I3P**, CON FECHA DE ENTREGA AL 01 DE FEBRERO DE 2017, QUEDAMOS PENDIENTES DE CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, SALUDOS CORDIALES.

AGRADECEMOS LAS ATENCIONES A LA PRESENTE, REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON EL PROYECTO, ASÍ COMO LA SEGURIDAD DE NUESTRA AMISTAD Y CONSIDERACIONES MAS DISTINGUIDAS.

93

SEAPAL JALISCO
06 ENE. 2017
RECIBIDO
DIRECCION GENERAL

ATENTAMENTE

[redacted]

Eliminado con fundamento art 21 de LTAIPEJM

SR. CÉSAR LÓPEZ VELÁZQUEZ

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE VALLARTA

C.C.P. ING. ARQ. MARCOS DÍAZ CARBAJAL.
C.C.P. ING. VICTOR HUGO FERNÁNDEZ FLORES.
C.C.P. ING. MANUEL V. ACOSTA PADILLA.
C.C.P. ARQ. LUIS GUILLERMO MUÑOZ PLASCENCIA.

CALLE PROLONGACION ENCINO No. 106 COL. RESIDENCIAL ALBATROS, PUERTO VALLARTA, JALISCO CP 48315 TEL/FAX (322)2230400/ 2252452 remodelaciones_vallarta@hotmail.com