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RT TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.DEC.V.
CAMINO A BIWATER S/N°,
COL. IXTAPA, C.P. 48280, At'n. C. José de Jesis Ramirez Briones.
PUERTO VALLARTA, JALISCO, Representante Legal.

TEL. 290-3286

Lo saludo muy cordialmente, ademas de informarle que en respuesta a su atenta solicitud de prérroga
de fecha 24 de noviembre del afio en curso, para los trabajos con cargo al Contrato de Obra N°
SEAPAL-2016-12-CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA
CIUDAD-I3P, relativo a la “Construccion de Aguamaticos, en Diferentes Puntos de la Ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco”, y toda vez que el anticipo fue entregado el pasado 22 de noviembre de
2016: con fundamento en lo estipulado en el articulo 191 de la Ley de Obra Plblica del Estado de
Jalisco, con el presente se autoriza la recalendarizacion del periodo de ejecucion original de los
trabajos, quedando de la siguiente manera:

PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO: del 14 de Noviembre de 2016 al 30 de Diciembre
de 2016 ( 47 dias naturales ).

SE RECALENDARIZA: del 22 de Noviembre de 2016 al 6 de Enero de 2017.
Con base en lo anteriormente expuesto, se le solicita con fundamento en lo establecido en el articulo

191 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, presente a la Subgerencia Técnica el programa
de ejecucién de los trabajos con la fecha aprobada.

Sin otro particular, quedo de Usted a sus 6rdenes para cualquier aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
“2016, Ao de la Accion ante el Cambio Climatico en Jalisco”
Puerto Vallarta, Jglisco, a 28 de noviembre de 2016

BARCA GUTIERREZ
AL'DEL SEAPAL VALLARTA

LIC. CESARIG
EL DIRECTOR GE

¢
b
Gerente de Operacién, SEAPAL. ‘/ /

Subgerente Técnico, SEAPAL.
Jefe del Departamento de Supervision de Obra, SEAPAL.

C.cp. Ing. Manuel Valentin Acosta Padilla.-
Ing. Victor Hugo Fernandez Flores.-
Ing. Sergio Alonso Salcedo Romero.-
Archivo.
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LIC. CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ
DIRECTOR GENERAL

PRESENTE

PUERTO VALLARTA, JALISCO A 23 DE NOVIEMBRE DE 2016.

ME REFIERO AL CONTRATO. N° SEAPAL-2016-12-CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN
DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD-I3P RELATIVA A LA OBRA: “CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN
DIFERENTES UNTOS DE LA CIUDAD".

POR ESTE CONDUCTQ, SOLICITO A USTED ME SEA AUTORIZADO UN DIFERIMIENTO AL
PROGRAMA DE EJECUCION DEL CONTRATO ANTES MENCIONADO, CON MOTIVO DE LA ENTREGA
TARDIA DE ANTICIPO, EL CUAL FUE DEPOSITADO MEDIANTE TRANSFERENCIA ELECTRONICA EL DIA
22 DE NOVIEMBRE DEL 2016.

EL PROGRAMA DE EJECUCION ORIGINAL COMPRENDE DEL 14 DE NOVIEMBRE AL 30 DE
DICIEMBRE DE 2016 (47 DIAS CALENDARIO), POR LO QUE SOLICITAMOS SE RECORRA EN 7 DIAS
CALENDARIO EL PERIODO DE EJECUCION, CONCLUYENDO EL DIA 06 DE ENERQ DE 2016.

ANEXO COPIA DEL ESTADO DE CUENTA REFLEJANDO LA TRANSFERENCIA RECIBIDA POR UN
IMPORTE DE $460,724.60

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES PARA CUALQUIER INFORMACION
ADICIONAL.

Eliminado con fundamento art 21 de LTAIPEJM

JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO

C.C.P. ING. VICTOR HUGO FERNANDEZ FLORES. SUBGERENTE TECNICO

C.C.P. ARQ, LUIS GUILLERMO MUNEZ. JEFE DE CONTROL ADMVO. Y AUDITORIA TECNICA.

Camino a Biwater, Sin nimero, Col. Ixtapa, C.P. 48280 rt.terracerias@gmail.com Tel. (322) 290 3286
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RT TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES,
S.A.DE C.V.
CAMINO A BIWATER S/N°,
COL. IXTAPA, C.P. 48280, At'n. C. José de Jess Ramirez Briones.
PUERTO VALLARTA, JALISCO, Representante Legal.

TEL. 290-3286

Lo saludo muy cordialmente, ademas de informarle que en respuesta a su atenta solicitud de Prérroga
de fecha 3 de enero del afio en curso, para los trabajos con cargo al Contrato de Obra N° SEAPAL-
2016-12-CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD-I3P,
relativo a la “Construccion de Aguamaticos, en Diferentes Puntos de la Ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco”, y toda vez que ; de acuerdo a lo estipulado en el articulo 213 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, con el presente se autoriza prérroga para la terminacion de los trabajos
objeto del contrato, quedando de la siguiente manera:

PERIODO DE EJECUCION SEGUN CONTRATO: del 14 de Noviembre de 2016 al 30 de Diciembre
de 2016 (47 dias naturales).

RECALENDARIZACION: del 22 de Noviembre de 2016 al 6 de Enero de 2017 (47 dias naturales).
PRORROGA AUTORIZADA: del 6 de Enero al 17 de Enero de 2017 (11 dias naturales).

Con base en lo anteriormente expuesto, se le solicita presente a la Subgerencia Técnica el programa
de ejecucion de los trabajos con la fecha aprobada.

Sin otro particular, quedo de Usted a sus 6rdenes para cualquier aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
Puerto Vallarta, Jalisco, a 5 de enero de 2017

& ]
LIC. CESAR IGMO ABARCA GUTIERREZ
E

EL DIRECTOR GEN L DEL SEAPAL VALLARTA

C.c.p.  Ing. Manuel Valentin Acosta Padilla.- Gerente de Operacion, SEAPAL.
Ing. Victor Hugo Fernandez Flores.- Subgerente Técnico, SEAPAL.
Ing. Sergio Alonso Salcedo Romero.- Jefe del Departamento de Supervision de Obra, SEAPAL.
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LIC.CESAR IGNACIO ABARCA GUTIERREZ 03-ENERO-2017

DIRECTOR GENERAL DE SEAPAL VALLARTA

PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE SOLICITO UNA PRORROGA DEL CONTRATO No. SEAPAL-2016-12-
13P “ CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD DE PUERTO
VALLARTA, JALISCO”RELATIVO A LA CONSTRUCCION DE AGUAMATICOS EN DIFERENTES PUNTOS
DE LA CIUDAD, DEBIDO A QUE EN EL PERIODO VACACIONAL QUE ABARCO DEL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2016 AL 05 DE ENERO DEL 2017 NO SE PERMITIO EL ACCESO A LAS ESCUELAS POR RAZONES
DE SEGURIDAD Y POR LO TANTO NO SE PUDO TRABAJAR EN LAS MISMAS.

POR LO QUE LE SOLICITAMOS 11 DIAS HABILES PARA TERMINAR DICHOS TRABAJOS POR LA
RAZON ANTES MENCIONADA.

AGRADECEMOS LAS ATENCIONES QUE SIRVA PRESENTAR A LA PRESENTE.

ATENTAMENTE

Eliminado con fundamento art 21 de LTAIPEJM

C. JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES.





