No. De contrato

Descripcion

Ubicacién

Contratista

Supervisor

Monto
contratado c/IVA

Monto erogado
c/IVA

Unidad

Cantidad

Obra publica de Noviembre de 2020

a Abril de 2021

SEAPAL-2020-10-LP
"Rehabilitacién de 220
ML del Colector Centro
Norte en 42" de @, en
varias calles de la
ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco"

"Rehabilitacion de
220 ml del Colector
Centro Norte en 42"

Puerto Vallarta,

Jalisco

Inovacién en
Bombeo y
Desazolve, S.A.
de C.V.

Ing. Carlos F.
Torres Davalos

$ 20,469,042.58

$ 19,508,050.87

ML

42"

211

SEAPAL-2020-11-CSS
"Rehabilitacién de 52
ML del Colector Centro
Norte en 36" de @, en
calle Juarez y
rehabilitaciéon de Pozos
de visita del Tramo 4
del colector Centro de
la ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco"

"Rehabilitacion de 52
ml del Colector
Centro Norte en 36"
y rehabilitacién de
Pozos de Visita"

Puerto Vallarta,

Jalisco

Inovacion en
Bombeo y
Desazolve, S.A.
de C.V.

Ing. Guillermo
Alejandro
Garcia
Preciado

$ 4,888,274.10

$§ 4,634,672.22

ML

36"

50.38

SEAPAL-2020-12-CSS
"Rehabilitacién de 15
ML del Colector en 36"
de Diametro, en calle
Juarez y 31 de Octubre
y rehabilitacion de
Pozos de visita del
Tramo 4 del colector
Centro Norte en la Col.
Centro. de Ia ciudad de

Puerto Vallarta, Jalisco"

Rehabilitacién de 15
m! del Colector
Centro Norte en 36"
y rehabilitacion de
Pozos de Visita, en
el centro de Puerto
Vallarta

Puerto Vallarta,

Jalisco

B&G
Construccién y
Rehabilitacién
de Redes, S.A.
de C.V.

Ing. Ulises
Alejandro A.
Rodriguez
Cordova

$ 1,857,878.56

$ 1,787,192.18

ML

36"

15.4

Costo promedio KB
g eficiar
X unidad c/IVA ben'
ios
3 92,455.22 20000
$ 91,994.29 5000
$ 116,051.44 1500
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Obra publica de Noviembre de 2020 a Abril de 2021
SEAPAL-2020-13-CSS
"Construccion de 500
ML del Sifén de 24" de
Diametro del Tramo 3  |Instalacion y pruebfa I, Eduards Ing. Arq
del colector Centro | de 500 mi de tuberia [Puerto Vallarta, |9 = Marcos Diaz | $ 5,500,965.02 ML 24" 500 |$  11,001.93 | 20000
Norte (Frente ) en de 24" de Hierro Jalisco VT ——" Carbajal
calle Constitucion de la [Ductil DN 600
Col. Emiliana Zapata.
de la ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco"
SEAPAL-2020-14-CSS
Construccion de 343
M.IT delSitonide 2¢* de Instalacion y prueba CALU Ing. Guillermo
Diametro del Tramo 3 de 343 ml de tuberia |Puerto Vallarta Construcciénesy|Alejandro
del colector Centro " : ; . Y ; : $ 3,979,621.64 ML 24" 343 $ 11,602.40 15000
Norte (Frente II) en de: 24.1 de Hierro Jalisco Pavimentacione Garqa
' : Ductil DN 600 s,, S.A.de C.V. |Preciado
varias calles del Centro
de la ciudad de Puerto
Vallarta, Jalisco™
SEAPAL-2020-16-AD
"Conversion Aerea a
Subterranea de la Red |Instalacion Eléctrica : Ing. Ulises
Electrica en Media Subterranea en Ia Puerto Vallarta Corporativo Alejandro .
o . ' Eléctrico GMS, : $ 804,456.98 | $ - OBRA 1 $ 804,456.98 | No Aplica
Tensidnen Planta Norte |Planta Norte I, Jalisco SA. de CV Rodriguez
Il de SEAPAL, frente I, |Frente I" e e Cordova
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SEAPAL-2021-01-css |Rehabilitacién de la
= R Rastra Metalica de
Rehabilitacion de la : -
s los Sedimentares Ing. Ulises
Rastra Metalloa delos Primarios de de Ia Puerto Vallart feRt Alejandro
Sedimentares Primarios | © . & |AQUA, S de - $ 6,600,174.74 | - | oBRA 1 $ 6,699,174.74 | No Aplica
Planta de Jalisco Rodriguez
de de la Planta de : R.L.de C.V.
; Tratamiento de Cordova
Tratamiento de Aguas Anias Residual
Residuales Norte II" HhRs sicHales
Norte Il
SEAPAL-2021-02-CSS |Suministro,
"Red de distribucién de |Instalacion, Junteo y GVC Ing. Guillermo
Agua Potable en Prueba de Tuberia |Puerto Vallarta Constructora de |Alejandro - "
’ i 707.97
Colonia Vista Bahia de [Hidraulica de 2"3"y |Jalisco la Bahia S.A. de |Garcia $ 286585276 ($ Peakating Wk 2=y e $ 07 280
Puerto Vallarta, 4", RD-26 con C.V. Preciado
Jaliscol" Campana,
SEAPAL-2021-03-CSS .
B e Suministro,
Red de distribucién de o ;
Instalacion, Junteo y 35S Ing. Guillermo
Agua Potable en Prueba de Tuberia |Puerto Vallarta Infraestructura y |Alejandro ;
Colonias Lomas y e ere . ’ apentat g (i) $  2,906,146.52 ML 2"3y 4" 48334 | 619.88 | 1850
Hidraulica de 2",3" y |Jalisco Obra Civil. S.A. |Garcia
Campestre Volcanes 5 4
4", RD-26 con de C.V. Preciado
Puerto Vallarta,
Campana,

Jaliscol"




