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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITA rb ,%0RL :’-\r:;ral 5
TIEMPO DETERMINADO N° SEAPAL-2016-15-PRODDER (4)-I13P

Contrato de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado, que celebran por una parte el
Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez, en su caracter de Director General y Apoderado
General Judicial para pleitos y cobranzas, ain en materia laboral y para actos de administracion del
Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, a quien en lo
sucesivo y para los efectos de este contrato se le denominara “Seapal Vallarta” y por la otra parte
comparece la empresa SELIER Construcciones, S.A. de C.V.,, representada por el Ing. Sergio Rivera
Rodriguez, con el caracter de Administrador General Unico, a quien en el curso de este instrumento se
le denominara “El Contratista”, todos mexicanos, mayores de edad, con capacidad legal para contratar
y obligarse; manifestando que celebran el presente contrato de conformidad a las siguientes
Declaraciones y Clausulas :

DECLARACIONES

l.- El “Seapal Vallarta” declara :

Que el Licenciado César Ignacio Abarca Gutiérrez acredita su caracter con la designacion que realizé

en su favor el dia 15 de Marzo del afio 2013 el H. Consejo de Administracién del organismo piblico

descentralizado a que se hizo referencia en los términos de lo establecido por el articulo 13 de la Ley del

Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco, que

contempla el decreto a que se hara mencién en la siguiente declaracién; asimismo, manifiesta que a la

firma de éste contrato, también comparece en su caracter de apoderado general judicial para pleitos y

cobranzas, aln en materia laboral y para actos de administracién del “Seapal Vallarta”, representacion

que le fue conferida mediante la escritura plblica numero 33,932, concatenada al testimonio ptiblico

<~ numero 33,928 ambos otorgados ante la fe del licenciado Miguel Rabago Preciado, notario publico

) nimero 42 de Guadalajara, Jalisco, el 21 de Marzo de 2013; por lo que cuenta con las facultades

\(} necesarias para suscribir el presente contrato, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas de modo
~ alguno.

1.2.- Que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta,

el es un Organismo Descentralizado que fue creado mediante Decreto N° 9608 del Congreso del Estado

& e Jalisco, publicado el dia 8 de diciembre de 1977 en el periddico oficial del Estado de Jalisco; con
Ll\jj rsonalidad juridica y patrimonio propio, teniendo como finalidad la prestacion, administracion,
nservacion y mejoramiento de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado de Puerto Vallarta,

{& Jalisco tal y como se establece en el articulo 1 del Decreto mencionado. :

P

I.3.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente Contrato de Obra Publica a ios
unitarios, de conformidad con lo previsto en el articulo 13 de la Ley del Sistema de los Servicid

Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco y la Ley de Obra id
Servicios Relacionados con las mismas.
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l.4.- Que dicha obra fue adjudicada mediante el proceso de LICITACION POR INVITACION A TRES
PERSONAS nimero 10-814067990-E6-2016, con fundamento en la CPEUM, articulo 134 y articulo 27,
inciso |, articulos 27, 29 y 42 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

1.5.- Que como resultado del proceso de la licitacion por invitacion nimero 10-814067990-E6-2016, se
adjudico el presente contrato a la empresa SELIER Construcciones, S.A. de C.V. en lo sucesivo
denominada “El Contratista” para llevar a cabo los trabajos relativos a las “AMPLIACIONES DE
LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN VARIAS COLONIAS DE LA
CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, por un monto de $ 1,860,509.75 ( Un millén,
ochocientos sesenta mil, quinientos nueve pesos 75/100 m.n. ) incluye el Impuesto al Valor
Agregado. i

1.6.- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, “Seapal Vallarta” ha previsto
y cuenta con los recursos con cargo al PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS “PRODDER
2016”, por conducto de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Comisién
Nacional del Agua { CONAGUA ), el Gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Comisién Estatal del
Agua ( CEA ) y recursos propios del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado
de Puerto Vallarta ( SEAPAL VALLARTA ), éstos dltimos con cargo al Programa de Egresos para Obras
de Inversion 2016, Partida Presupuestal C.- PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS
PRODDER 2016, C.4.- AMPLIACIONES DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y
SANITARIA EN VARIAS COLONIAS.

1.7.- Que cuenta con el siguiente domicilio : Avenida Francisco Villa esquina Manuel Avila Camacho,
Colonia Lazaro Cardenas, C.P. 48330, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco; mismo que sefal
para todos los fines y efectos legales de este Contrato.

IL.- “El Contratista” declara : )\

I.1.- Que acredita la existencia legal de |a sociedad denominada SELIER Construcciones, S.A. de C.V.'\ *~
con el testimonio de la Escritura Pablica numero 4,501, de fecha 30 de junio de 2006, ante la fe del
Notario Pablico nimero 115, Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco,

e inscrita en el Registro Plblico de |la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco con Folio Mercantil
nimero 31951*1, de fecha 17 de agosto de 2006.

I.2.- Que el Ing. Sergio Rivera Rodriguez, acredita su caracter de Administrador General Unico de la
empresa SELIER Construcciones, S.A. de C.V. con el testimonio de la Escritura Pablica nimero 4,501,
de fecha 30 de junio de 2006, ante la fe del Notario Publico nimero 115, Licenciado Juan Diego Ramos
Uriarte, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, manifestando bajo protesta de decir verdad que a la fecha
de celebracion del presente acto juridico, éstas facultades no le han sido revocadas ni modificadas\en
forma alguna y que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes niimero SC0O-060728-166.

I1.3.- SELIER Construcciones, S.A. de C.V. sefiala como su domicilio para oir y recibir notificacion)es, en|
Calle Manantial N° 531, Local 1 y 2, Colonia Ojo de Agua, en la Ciudad de Puerto Vallarta, A lisicc
Tel. 225-8025 ( Email : riveraselier@yahoo.com.mx ). g
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I.4.- Que conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién
de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos
mas eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

I.5.- Que se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas del Estado de Jalisco con el nimero 3647
y que dicho registro esta vigente.

I1.6.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

I.7.- Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% de analisis de
_ precios de la obra motivo del presente contrato.

Expuesto lo anterior, “Las Partes” las partes otorgan el contrato de obra publica a precios unitarios que \
se consigna en las siguientes :

CLAUSULAS

Primera.- OBJETO DEL CONTRATO.

=

“Seapal Vallarta” encomienda a “El Contratista” y éste se obliga a ejecutar los trabajos relativos a las
“AMPLIACIONES DE LINEAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN VARIAS
COLONIAS DE LA CIUDAD DE PUERTO VALLARTA, JALISCO”, de conformidad con el proyecto
contenido en los planos, presupuestos, especificaciones, programas y calendario de obra, asi como
‘precios unitarios aprobados, que firmados por “Las Partes” se anexan al presente contrato y cuyo
contenido forma parte integral del mismo.

Segunda.- MONTO DEL CONTRATO.

El monto resultante del proceso de licitacién niimero 10-814067990-E6-2016 y establecido para la
suscripcion del presente contrato es por la cantidad de $ 1,860,509.75 ( Un millén, ochocientos
sesenta mil, quinientos nueve pesos 75/100 m.n. ), incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- PLAZO DE EJECUCION.

“El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el dia 30 de Noviembre de 2016
concluirla el dia 31 de Diciembre de 2016 ( 32 dias naturales ) conforme al articulo 46, fraccién VI
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el articulo 110 de su Reglamen
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Cuarta.- ANTICIPOS.

“El Contratista” recibira de “Seapal Vallarta” el 25% ( veinticinco porciento ) de anticipo del monto
del contrato, para el inicio de los trabajos y la adquisicién de materiales, para que se distribuya de la
siguiente manera : 5% para que el contratista realice en el sitio de los trabajos, la construccion de sus
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria
y equipo de construccion e inicio de los trabajos; 20% para |la compra de materiales de construccién, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, mismo
anticipo que se ird amortizando proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados, en los términos de los articulos 138 al 143 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y de
Servicios Relacionados con las Mismas.

Quinta.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO. k
“El Contratista” tiene un plazo para presentar la documentacién com pleta para el pago del anticipo de 5
( cinco ) dias habiles contados a partir de la fecha de adjudicacion de la obra, el atraso en el
cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imputable al “El Contratista” sin derecho a
recalendarizacion de su fecha de inicio.
Sexta.- RECALENDARIZACION.
El atraso en la enfrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratista” serd motivo de
recalendarizacion, para lo cual debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacion de inicio,
anexando a la misma, copia del depdsito del anticipo otorgado, en un plazo maximo de 30 ( treinta ) dias
naturales a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que “El Contratista” no
presente |a solicitud en el plazo estipulado, no tendré derecho a que se le autorice el nuevo programa de
obra, una vez autorizada la recalendarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra. \
i
Séptima-  PRORROGAS, )\

Para que tenga validez la prorroga, debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 5 ( cinco ) dias
habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a “Seapal
Vallarta”, quien tendra un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales para emitir un dictamen de resolucion
para aprobar o rechazar la solicitud, de no hacerlo, la solicitud se tendra por aceptada, siempre y cuando
no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera solicitar la medificacién al
calendario de obra. El convenio, en su caso, debera formalizarse dentro los 20 ( veinte ) dias naturales
siguientes a su autorizacion.

Para que “El Contratista” tenga derecho a la prérroga, debera entregar un programa para la aplicacion
del anticipo en los materiales y se obliga a presentar las facturas y pélizas de cheques a los 15 ( quince )
dias de otorgado el anticipo y a los 45 ( cuarenta y cinco ) dias presentara el estado de cuenta de
cheques donde se registre la aplicacion de los recursos. En caso de que “El Contratista” no compruehe
la utilizacién correcta del anticipo, perdera el derecho a las prorrogas. \
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Octava.- FIANZAS :

A) De Anticipo.- “El Contratista”, dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a partir de la
adjudicacion de la obra, otorgara fianza en favor y a satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua
Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, la cual garantice la correcta inversién del anticipo
por el 25% ( veinticinco porciento ) del importe total de la obra; cancelandose cuando “El Contratista”
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

B) De cumplimiento, buena calidad y laboral.- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de
las obligaciones y responsabilidades derivadas de este contrato y sus anexos, “El Contratista” otorgara
dentro de los 5 ( cinco ) dias naturales siguientes a la adjudicacion de la obra, fianzas en favor y a
satisfaccion del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto
Vallarta, por valor del 20% ( veinte porciento ) del importe total de la obra, sin incluir el .V.A,; la fianza
se tramitara a través de Institucion Afianzadora autorizada y previamente aprobada por “Seapal Vallarta”
y debera contener, cuando menos, las siguientes declaraciones :

“La presente Fianza por los riesgos de cumplimiento, buena calidad ¥ laboral, se oforga para garantizar
por SELIER Construcciones, S.A. de C.V. con domicilio en calle Manantial N© 531, Local 1 y 2, Colonia
Ojo de Agua, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al Sistema de los Servicios de Agua Potable,
Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta lo siguiente : el fiel ¥ exacto cumplimiento del Contrato de
Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado N° SEAPAL-2016-15-PRODDER (4)-13P, asi
como las erogaciones que el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta tuviera que efectuar por mala calidad que resulten de la obra establecida en el contrato
antes mencionado y por el costo de la mano de obra que se utilice en la Obra Publica mencionada en el
Contrato N° SEAPAL-2016-15-PRODDER (4)-13P, en el caso de que el Sistema de los Servicios de
Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta se vea en la obligacién de efectuar
cualquier pago por concepto de derechos laborales o riesgos de trabajo, como fuente de trabajo o por
cumplir con fa responsabilidad sofidaria establecida en la Ley Federal del Trabajo, ya sea en negociacién
extrajudicial o dentro de juicio; Ia fianza estara vigente por lo menos un afio posterior a la terminacién de
los trabajos y durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan y hasta
que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente; la fianza solo podré ser cancelada por
autorizacion por escrito del Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de
Puerto Vallarta, sometiéndose la Afianzadora a la competencia de los Tribunales del Municipio de
Puerto Vallarta, Jalisco; en caso de modificacion o ampliacion del contrato de obra mencionado de
cualquier forma, la afianzadora respondera por el contrato original y si hubiera endoso de aumento
también lo hara por las modificaciones.

C) De vicios o defectos ocultos.- La cual se otorgara al momento de la entrega-recepcion de la obra
para garantizar los vicios o defectos ocultos de la obra, en favor y a satisfaccion del Sistema de los
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, por valor del 10% ( diez
porciento ) del importe total ejercido de la obra, incluyendo el I.V.A.; |a fianza se tramitara a través de
Institucion Afianzadora autorizada y aprobada previamente por “Seapal Vallarta”.
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~ Mientras “El Contratista” no otorgue las fianzas a) y b) en los términos mencionados, no se
perfeccionara el presente contrato y no se surtira efecto alguno, en los términos de los articulos 48 y 49,
fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de los articulos 89 al
98 de su Reglamento.

Novena.- CANTIDADES ADICIONALES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS,

\

Si durante la vigencia del contrato se requiere la ejecucion de cantidades adicicnales o conceptos no
previstos en el catalogo original, se deberan celebrar los convenios adicionales o modificatorios
respectivamente, vigilando que dichos incrementos o modificaciones no rebasen al presupuesto
autorizado en el contrato, “El Contratista” debera ampliar la garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato en la misma proporcién sobre el monto del convenio.

Si durante la ejecucion de los trabajos “El Contratista” se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo al
“Seapal Vallarta”, para que ésta resuelva lo conducente; “El Contratista” sélo podra ejecutarlos una
vez que cuente con la autorizacién por escrito por parte del “Seapal Vallarta®. Tratandose de conceptos
adicionales, éstos se pagaran conforme a los precios unitarios pactados originalmente.

Los conceptos fuera de catélogo, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion autorizado al
“Seapal Vallarta”, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y
autorizacion respectiva segun el parrafo que antecede, “Seapal Vallarta” tendra un plazo de 10 ( diez )
dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por negada
la solicitud.

Décima.- FORMA DE PAGO.

“Las Partes” convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen mediante la formulacion
de estimaciones por conceptos ejecutados, que abarcarén un periodo no mayor a un mes calendario,
las cuales seran presentadas por “El Contratista” a “Seapal Vallarta”, dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de corte de dicha estimacion, que sera el Gltimo dia habil de cada mes,
acompafadas con la documentacion y las fotografias de ejecucion de conceptos que acrediten la
procedencia de su pago. “Seapal Vallarta” contara con un plazo no mayor de quince dias naturales
siguientes a su presentacién, para su revision, conciliacién y autorizacién, en caso contrario “El
Contratista” podra exigir respuesta ante las autoridades correspondientes.

Las estimaciones por trabajos ejecutados y debidamente autorizadas de conformidad con el parrafo
anterior, se deberan presentar en el domicilio legal del “Seapal Vallarta”, ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco, e incluir la facturas y demas documentacion correspondiente para framite, quien
cuenta con un plazo no mayor de veinte dias naturales para su pago, contados éstos a partir de la fechs
de autorizacion por la supervision de obra.
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Los importes una vez analizados y calculados deberan considerar para su pago los derechos que,
conforme al articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, procedan por la prestacién del servicio de
inspeccion, vigilancia y control de los trabajos que realiza la Contraloria del Estado, asi como los
impuestos correspondientes y se retendran de las estimaciones que se cubran a “El Contratista”.

“El Contratista” sera el nico responsable de que las facturas que se presenten para su pago, cumplan
con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de éstos o
por su presentacion incorrecta o extemporanea, no serd motivo para solicitar el pago de gastos
financieros. \

Los pagos de estimaciones no se consideraran como aceptacion plena de los trabajos, ya que “Seapal
Vallarta” tendra el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, el pago
en exceso que se haya efectuado.

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio del “Seapal Vallarta” existen trabajos
terminados, y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcion. En
estos casos se levantara el acta de recepcién fisica y parcial de los trabajos.

Cuando “Seapal Vallarta” rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a “El
Contratista”, la recepcion parcial quedara a juicio del “Seapal Vallarta” la que liquidara el importe de los
trabajos que decida recibir.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “El Contratista” sean
compensadas en la estimacion siguiente.

En caso de que “El Contratista” no presente las estimaciones dentro del término de 20 ( veinte ) dias
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “El Contratista”, debiéndose hacer constar en la bitacora
tales hechos.

El pago de los ajustes de costos y del costo por financiamiento se efectuara en las estimaciones .
siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, aplicando al importe de las \
estimaciones el incremento desglosado correspondiente.

Dichos factores a cada tipo de ajuste; debiéndose aplicar los Ultimos que se tengan autorizados. Todos 5
los factores de ajuste concedidos deberan acumularse.

La autorizacién del pago de los gastos no recuperables debera constar por escrito, acompafiado de la
documentacién que acredite su procedencia, sin necesidad de celebrar convenio alguno.

El pago de las estimaciones autorizadas de gastos no recuperables debidamente comprobados

realizara en un término no mayor de 20 ( veinte ) dias naturales, contados a partir de la fecha en qu
hayan sido autorizadas por “Seapal Vallarta”, a los importes que resulten no les sera aplicable costo
adicional alguno por concepto de indirectos, financiamiento, ni utilidad. A

(——
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Si “El Contratista” realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin mediar orden por escrito de parte
del “Seapal Vallarta”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni a modificacion alguna del
plazo de ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con los términos estipulados y mencionados en el
presente contrato o conforme a las 6rdenes escritas del “Seapal Vallarta”, ésta podra ordenar su
correccion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su
cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello. En este caso,
“Seapal Vallarta”, si lo estima necesario, podré ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos
contratados, en tanto no se lleve a cabo la correccion o reposicién de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado en la Clausula Séptima.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos por dolo comprobado de
“Seapal Vallarta”, a solicitud de “El Contratista”, se debera pagar gastos financieros, conforme al v
procedimiento establecido en el Cédigo Fiscal de la Federacion ( articulos 17-A y 21 ), como si se tratara

del supuesto de prérroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularén sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde
que se vencid el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de
“El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste deberd reintegrar las
cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en los
parrafos anteriores. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente
las cantidades a disposicion del “Seapal Vallarta”.

Cualquier pago que se realice con motivo del presente contrato, se realizara en el domicilio que se sefiala
en la Declaracion I.7.

Décima Primera.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.

Cuando a juicio de “Seapal Vallarta” sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en r
el proyecto y programa se consideraran en la siguiente forma:

a).- Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los
trabajos de que se tratan, “Seapal Vallarta” estara facultado para indicar a “El Contratista” su
ejecucion y éste se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

b).- Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que formz;

(A

parte del presente contrato y “Seapal Vallarta” considera factible precios ya establecidos en el contra 0,
procedera a determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y éste se obligara a ejecutar Jos
trabajos conforme a dichos precios.
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c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo
anterior, “El Contratista” a requerimiento de “Seapal Vallarta” y dentro del plazo que éste seale,
sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis, en el
entendimiento de que, para Ia fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y
rendimientos de insumos que se hubijese seguido para la determinacién de los precios unitarios
establecidos en este contrato.,

d).- La autorizacion de los precios extraordinarios no implicara la ampliacién automatica del Techo
Financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “Seapal Vallarta” cuente con los recursos
financieros autorizados. {)

Para los supuestos del parrafo anterior la revision de los precios extraordinarios se hara conforme a lo
establecido en los articulos 56 y 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
y los articulos 106, 107 y 108 de su Reglamento.

“El Contratista” tendra un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales posteriores a la ultima fecha de J
terminacion autorizada, para solicitar la aprobacién del pago de cualquier concepto extraordinario
requerido para la terminacién de la obra Y que haya sido solicitado por “Seapal Vallarta”, en el entendido
que, después de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de

los mismos.

Décima Segunda.- CONVENIOS ADICIONALES,

“Las Partes” acuerdan que cuando existan modificaciones al contrato que conjunta o separadamente no

impliquen un incremento superior al 25% ( veinticinco porciento ) del monto pactado para la ejecucién

de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribira un Convenio. Si las modificaciones

exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se suscribira por una sola vez un p
Convenio Adicional el cual podra ser mayor al 25% ( veinticinco porciento ) del monto pactado en el

presente contrato, por lo que “El Contratista”, oportunamente, solicitara por escrito la suscripcién de

dicho convenio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension. \

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 59 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios -
Relacionados con las Mismas, por lo que “El Contratista” dentro de los 30 ( treinta ) dias naturales
siguientes a que se ordene la ejecucién del contrato original, debera presentar los analisis de precios
correspondientes con la documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision. Para la
suscripcion de dicho convenio, “Seapal Vallarta” contara con un término de 30 ( treinta ) dias naturales

a partir de la recepcién de la solicitud, para conciliar y autorizar la procedencia o improcedencia de lo
solicitado. En caso de ser omiso en contestar, se tendra por contestado en sentido negativo.,

Décima Tercera.- ESCALATORIAS.

Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de,/
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culda/
negligencia o ineptitud de cualquiera de “Las Partes”, determinen un ajuste de los costos de los trabajg
aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen “Las Partes” y en cds
procedente, “Seapal Vallarta” comunicara la decision que acuerde, el aumento o reduccio

£rnc
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Para los supuestos del parrafo anterior el ajuste de costos se hara conforme a los articulos 56, 57 y 68 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y al Capitulo V “Del Ajuste de
Costos”, de su Reglamento.

“El Contratista” tendrd un plazo de 30 ( treinta ) dias naturales después de la Ultima fecha de
terminacion autorizada, para presentar solicitud de pago de escalatorias. Vencido el plazo sin que
presente la solicitud, no tendré derecho al pago por este concepto.

La fecha limite para presentar la estimacién de pago de escalatorias sera de 20 { veinte ) dias habiles a
partir de la publicacion del indice Nacional de Precios al Productor publicado por el Banco de México del
Ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion. Las escalatorias deberan ser presentadas al final de -
la obra, incluso de los convenios adicionales y seran en una sola presentacion. L

Décima Cuarta.- VICIOS OCULTOS.

Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcidn,
“Seapal Vallarta” ordenara su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
J

cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello. Si la ejecucién de los trabajos fuera urgente por causas
de fuerza mayor o “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo de 30 ( treinta ) dias
naturales, “Seapal Vallarta” podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero
o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra aunque ésta haya sido recibida y aprobada, exime
a “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y
que provengan por defectos de la construccién, o mala calidad de los materiales empleados y por lo
tanto, “Seapal Vallarta” se reserva el derecho de reclamar la indemnizacién por dichos conceptos asi
como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento. Concluidos los trabajos, “El
Contratista” quedara obligado a responder de los defectos que resultaren de los mismos, de los vicios
ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en contravencion al contenido de
este contrato y sus anexos. B

A
Los trabajos se garantizaran durante un término de 12 ( doce ) meses, contados a partir de la fecha del R\\
acta de recepcion fisica de los trabajos, siempre que durante ese periodo no haya surgido una /
responsabilidad a cargo de “El Contratista” por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el !
parrafo anterior, por lo “El Contratista” debera garantizar los mismos en los términos de los articulos 66 \\’
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 95 y 96 de su Reglamento.

Transcurridos los 12 ( doce ) meses, sin que exista reclamacién alguna por parte del “Seapal Vallarta”,
la liberacion de la fianza estara a lo previsto en la péliza de garantia que se otorgue en los términos del
articulo 68 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la garantia, /
“Seapal Vallarta” debera notificarlo a “El Contratista”, para que éste haga las correcciones o /

reposiciones correspondientes, dentro de un término maximo de 30 ( treinta ) dias naturale\sﬂ,-’
transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, “Seapl']
Vallarta” procedera a hacer efectiva la garantia. Si la correccion o reposicién requiere de un plazo may

“Las Partes” podran convenirlo por escrito, d ar vi riga la garantia.
PISAPYS’
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Décima Quinta.- DANOS A TERCEROS.

“El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios Yy perjuicios que con motivo de la obra se causen
al “Seapal Vallarta” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por ésta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables y de conformidad
al articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Sexta.- SUBCONTRATOS.

“El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra en los términos del articulo 47, parrafo quinto de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “Seapal
Vallarta”, \

Décima Séptima.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.

“El Contratista” sera el Gnico responsable de las obligaciones obrero-patronales y las derivadas de las
disposiciones normativas en materia fiscal, laboral o de seguridad social, ante los trabajadores, quienes
les suministren materiales para la misma, las diversas instituciones y organismos publicos, sin que por
ningn motivo se considere patrén a “Seapal Vallarta” quien serd ajeno a cualquier reclamacion
proveniente de dichas relaciones.

“El Contratista” sera exclusivamente responsable por el pago a sus empleados y trabajadores de todos
los derechos de la ley y los respectivos contratos individuales o colectivos reconocen a dichos empleados
y trabajadores, incluyendo, pero no limitandose, a los salarios, beneficios sociales, indemnizaciones,
remuneraciones, pagos por terminacién del contrato, riesgos de trabajo y beneficios adicionales de
cualquier indole. Sin embargo, si cualquiera de los trabajadores de “El Contratista” demandare a
“Seapal Vallarta” el cumplimiento de obligaciones patronales, “El Contratista” deberd pagar a “Seapal
Vallarta” las cantidades que se eroguen por dicho motivo, al igual que los gastos, costas y honorarios,
asi como los dafios y perjuicios que esto ocasionare.

=~
—

“El Contratista” libera al “Seapal Vallarta” de cualquier responsabilidad, laboral, civil, mercantil,
administrativa, penal o de cualquier otro tipo en caso de que surgiese, por lo que sera responsable vy, si
fuere del caso, indemnizara por cualquier accidente o dafio que afecte a terceros y que sean causados
directamente por la ejecucién de este contrato o que por cualquier eventualidad sea imputable a sus
empleados, sus subcontratistas o los bienes suministrados. Si el tercero demandara a “Seapal Vallarta”
Y se negociare o se condenare al pago de una suma, “El Contratista” la restituira de forma inmediata
con el correspondiente recargo de los intereses calculados a la tasa del 10% ( diez porciento ) mensual
de interés convencional antes mencionado.

“El Contratista” debera proporcionar a “Seapal Vallarta” un listado con los nombres, domicilios, puest})
salario integrado y numero de afiliacion al Seguro Social de todos y cada uno de sus trabajadores, que se
encuentren laborando en la obra materia del presente contrato, y permitira inspecciones sorpresa .
parte de “Seapal Vallarta” o las autoridades correspondientes para verificar la informacion.
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“El Contratista” tendra la obligacion de afiliar a todos sus trabajadores al Seguro Social, tener contratos
individuales por obra determinada ratificados ante la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliacion y
Arbitraje del Estado de Jalisco y estar al corriente en todas sus obligaciones obrero-patronales con ellos.

En caso de incumplimiento por parte del “El Contratista” en suministrar la informacién de sus
trabajadores o tener adeudos con los mismos, que pudieran generar responsabilidad solidaria por parte
de “Seapal Vallarta”, este (ltimo podra retener los pagos pendientes a “El Contratista”, retencion que
no generara ningun tipo de interés ni responsabilidad, cuye monto que podra ser aplicado para el pago de
obligaciones patronales, gastos, costas y honorarios, asi como los dafios y perjuicios que esto

| ocasionare. (2‘

Décima Octava RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

“El Contratista” sera el Unico responsable de la ejecucion de los trabajos y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion, seguridad, uso
de la via publica, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las instrucciones que al efecto le sefiale el “Seapal Vallarta™.

Cualquier responsabilidad, dafios y perjuicios que resultaren por su 'inobservancia seran a cargo de “El
| Contratista”, que podran ser reclamadas por “Seapal Vallarta” por la via judicial correspondiente.

Asimismo, “El Contratista” se obliga a no ceder en forma parcial o total, en favor de cualquier otra
persona fisica o moral, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato Yy Sus anexos, con
excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en Cuyo caso se
debera contar con el previo consentimiento expreso y por escrito del “Seapal Vallarta”, conforme a lo
establecido en el tltimo pérrafo del articulo 47 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y 84 de su Reglamento.

Si con motivo de la cesion de derechos de cobro solicitada por “El Contratista” se origina un atraso en el
pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras
Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. p

Décima Novena.- SEGURIDAD DE LA OBRA. I

“El Contratista” se obliga a adoptar para la previsién de riesgos presentes o futuros con motivo de la

obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de orientacién \
que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio contratista. -

Asimismo, “El Contratista” se obliga a que el personal a su cargo porte uniforme de la empresa con la’
leyenda ““Al Servicio del Seapal Vallarta” como medida de identificacién de los propios trabajadores al
servicio de la empresa para los trabajos contratados. , A
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Vigésima.- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.

“Seapal Vallarta” podra suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, los
trabajos contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “Seapal Vallarta” |a notificara por escrito
a “El Contratista”, sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudacion de los trabajos, asi como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension, sin <
modificar el plazo de ejecucion convenido, formalizandola mediante Acta Circunstanciada de Suspension,

la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el articulo 147 del Reglamento de la Ley

de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensién se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad
para el “Seapal Vallarta” y “El Contratista”, debiendo Unicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el plazo de suspensién y las fechas de inicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el
plazo de ejecucion establecido en la cldusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos
resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y
pagarse mediante la celebracion de un convenio en los términos del articulo 59 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que no se celebre el convenio para corregir
deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “El Contratista”.

No sera motivo de suspension de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales,
cuando dicho suministro sea responsabilidad de “El Contratista”.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los trabajos, “Seapal
Vallarta” podra dar por terminado anticipadamente este contrato.

El presente contrato podréd continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivo dicha suspension. :

“Seapal Vallarta” podré suspender definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato, en
cualquier estado en que se encuentre, dando aviso a “El Contratista”, cuando la suspension sea
definitiva, sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion y ademas
danos y perjuicios en el porcentaje que resulte el mismo, que le ocasione dicha suspension, el importe de
la obra que haya realizado y sera responsable por la obra ejecutada en los términos de la Clausula
Décima.

Vigésima Primera.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS, /‘

“Seapal Vallarta” designara por escrito al residente de obra con anterioridad al inicio de los trabajos,,ko‘s
cuales deberan recaer en un servidor publico designado por el “Seapal Vallarta”, quien fungira como E‘{ll,l
representante ante “El Contratista” y sera el responsable directo de la supervisién, vigilancia, controlly i)

i i " B % o . : il
revision de los trabajos, incluyendo la autorizacion de las estimaciones presentadas por “El Contrat sta’
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Tendra las funciones indicadas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, en lo que sea aplicable a los trabajos objeto de este contrato. La
residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los trabajos.

En la designacién del servidor publico que fungird como residente de obra, “Seapal Vallarta” debers
tomar en cuenta que tenga los conocimientos, habilidades, experiencia y capacidad suficiente para llevar
la administracion y direccién de los trabajos; debiendo considerar el grado académico de formacién
profesional de la persona, experiencia en administracidn y servicios relacionados con las obras, i‘
desarrollo profesional y el conocimiento de trabajos similares a los que se hara cargo de las funciones
indicadas en el articulo 113 del Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con

las Mismas, y por ende debera darle seguimiento y vigilar el cumplimiento del presente contrato, desde el [)
inicio de los trabajos, hasta que concluya el periodo por defectos y vicios ocultos del mismo.

“Seapal Vallarta” a través del representante que para tal efecto designe, tendra el derecho de supervisar
en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a “El Contratista” por escrito las instrucciones que
estime pertinentes, relacionadas con su ejecucion en la forma convenida y con las modificaciones que en
su caso le sean ordenadas.

Es facultad del “Seapal Vallarta” realizar |a inspeccion de todos los materiales que vayan a utilizarse en
la ejecucion de los trabajos.

Vigésima Segunda.- RESIDENTE DE OBRA.

Por su parte, “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo
represente, el cual debera ser especialista en la materia, el que debera previamente ser aceptado por el
“Seapal Vallarta” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio.

El representante de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere
este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general
para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Vigésima Tercera.-  VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA.

“Seapal Vallarta” verificara que las obras objeto de este contrato se estén ejecutando por “El
Contratista” de acuerdo con el pragrama de obra aprobado, para lo cual comprobarg periddicamente el
avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada.

Vigésima Cuarta.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPO.

“El Contratista” que no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, cubrird como pena
convencional, el 5% ( cinco por ciento ) del importe de los trabajos que no se hayan realizado
fecha de terminacion sefialada en el programa, en base a la siguiente formula :

Sancién por incumplimiento en tiempo : = 0.05 x (IC-IE).

_,__,,{_—,’f’_——:;%;ja_. AN P S
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IC= Inversion Contratada.
IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
Vigésima Quinta.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA.

Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la entrega fisica
de la obra, que se ira incrementando en la medida en que “El Contratista” no entregue totalmente
terminada la obra, dicha sancién se calculara segln la siguiente formula :

Sancion por atraso en la entrega de la obra : = 0.05 x ( IC-IE ) x ( FTR-FTA )/ 30

IC= Inversion Contratada.

IE= Inversion Ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR = Fecha de Terminacion Real de la obra.

FTA = Fecha de Terminacién Autorizada de la obra.

Vigésima Sexta.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO.

“El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de la obra al “Seapal
Vallarta” a mas tardar 30 ( treinta ) dias naturales a la fecha autorizada de terminacion de la obra. En
los casos de terminacion anticipada o rescision del contrato, “El Contratista” presentara el finiquito en el
termino requerido por “Seapal Vallarta”. En caso contrario, serd considerado en estado de mora para
nuevos contratos. La presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta plblica y se
corre el riesgo de la cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Seapal Vallarta”
no sea imputable a “El Contratista”.

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, “Seapal
Vallarta” podra optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisién administrativa del
mismo, haciendo efectiva la garantia de cumplimiento del contrato, asi como la garantia del anticipo, total
o parcialmente, segln proceda en la rescision, en el caso de que el anticipo no se encuentre totalmente
amortizado.

Si “Seapal Vallarta” opta por la rescision administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 61 y 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 154, 157 y
158 de su Reglamento. Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente,
“Seapal Vallarta” podra exigir el cumplimiento forzoso del contrato o hacerlo ejecutar por un tercero con
cargo total a “El Contratista”.

Vigésima Séptima.- RESCISION.

“Las Partes” convienen en que el presente contrato podra ser rescindido en caso de lncumplimlento\y al
respecto aceptan que cuando sea “Seapal Vallarta” el que determine rescindirlo, dicha rescisién op rar

de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial. Si es “El Contratista” quien decide rescin Bﬂ? | Ny
clop

sera necesario que acuda ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco y obtenga la declaj

correspondiente. 7
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Si “Seapal Vallarta” opta por la rescisién administrativa de este contrato, se apegara a lo establecido en
los articulos 154 al 157 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Vigésima Octava.- CAUSAS DE RESCISION.

Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “Seapal Vallarta” y que son imputables a
“El Contratista” sin necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacion se sefialan :

1.- Si “El Contratista” no inicia o termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas -
gue hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por “Seapal Vallarta”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las
ordenes dadas por escrito por “Seapal Vallarta”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “Seapal Vallarta”.

5.~ Si se declara en quiebra o suspensién de pagos, en concurso mercantil en los términos de la
Ley de Concursos Mercantiles o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
derivados del mismo, sin el consentimiento de “Seapal Vallarta”.

7.- Si “El Contratista” no da a “Seapal Vallarta” y a las instituciones oficiales que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspeccién, vigilancia y supervisién de los
materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable gue a juicio de “Seapal Vallarta” no
garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% ( veinticinco porciento ) de atraso en el avance
de la obra.

10.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorizacién por
escrito de “Seapal Vallarta”.

11.- Si “El Contratista” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido,
como requisito, tener una determinada nacionalidad. £

12.- Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con el contrato, V...
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13.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” derivada de su
incumplimiento y cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente contrato, las leyes, tratados y
demas normas y principios de derecho aplicables.

Vigésima Novena.- RECEPCION DE OBRA.

“Seapal Vallarta” recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, si
las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas
estipulaciones de este contrato, segin lo siguiente :

a) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se
ajuste a lo convenido y pueda ser utilizada a juicio de “Seapal Vallarta”; en este caso, se liquidara a “El
Contratista” lo ejecutado.

[ [ S—
o~

b) Cuando de comdn acuerdo “Seapal Vallarta” y “El Contratista” convengan en dar por
terminado anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma
que “Las Partes” convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c) Cuando “Seapal Vallarta” rescinda el contrato en los términos de las clausulas vigésima
septima y vigésima octava del presente contrato, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de
éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

d) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en este
caso, se estara a lo dispuesto por la resolucion respectiva.

e) “El Contratista” avisara por escrito a “Seapal Vallarta” la fecha de terminacion de la obra y
ésta se obliga a recibirla en un plazo de 30 ( treinta ) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y
cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra, se levantard acta de entrega-recepcion con lo cual se dara por terminada y
entregada la obra. La recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran
sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este

contrato ¢
Trigésima.- DEDUCCION DE ADEUDOS.
Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existieran deductivas o cualquier otra o

obligacion o responsabilidad para con “Seapal Vallarta” a cargo de “El Contratista”, el importe de las
mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados vy, si no fueren suficientes se
hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Trigésima Primera.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.

“Seapal Vallarta” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista”, el ( los ) sitio (s ) en el ( los
deba( n ) llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.
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El incumplimiento por parte del “Seapal Vallarta” en |a entrega oportuna del (los) sitio (s) en el (los) que
deba (n) llevarse a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente
pactada para la conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito, en su caso, la entrega y
recepcion del (los) sitio (s).

“El Contratista” debera avisar o solicitar por escrito a “Seapal Vallarta” la puesta a disposicién del sitio
de obra, en caso que no contara con ella dentro de los 3 ( tres ) dias naturales al hecho, para poder
aducir el incumplimiento por parte de “Seapal Vallarta”.

Trigésima Segunda.- SUPERVISION ADICIONAL.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de <
apoyo a la obra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de las
estimaciones de pagos que “Seapal Vallarta” deba hacer a “El Contratista”, /)

Trigésima Tercera.- MODIFICACION CONCEPTOS.

“El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacion de los conceptos y fechas de
contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como
recalendarizacién por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, a las especificaciones, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “Seapal
Vallarta” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito por parte del Director General como
titular representante de “Seapal Vallarta”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitacora no serda
reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Trigésima Cuarta.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.

“El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de
incumplimiento presentadas y justificadas por “Seapal Vallarta” en tanto no sean aclaradas por éste sera
causa de situacion de mora de la empresa.

Trigésima Quinta.- ROTULO DE OBRA. I/

Sera obligacion de “El Contratista”, el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “Seapal Vallarta”. En caso de
incumplimiento “Seapal Vallarta” lo podra proporcionar y su costo sera descontado del pago de sus
estimaciones. Asi también, debera colocar los pendones necesarios para colocar la lona alusiva de los
trabajos que se van a realizar y cuyo formato lo proporcionara “Seapal Vallarta” antes del inicio de los
mismos.

Trigésima Sexta.- AUTORIZACIONES Y PERMISOS DE OBRA.

Sera obligacién de “El Contratista”, la tramitacion y obtencién de todas las autorizaciones o permiso/;'/
necesarios para la ejecucion de la obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a los Iineamie(ttjos
sefnalados por “Seapal Vallarta”. En caso de incumplimiento “Seapal Vallarta” los podra proporcionaf y.

su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.
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Trigésima Séptima.- RETENCIONES.

De acuerdo a las Bases de Licitacion del concurso N° SEAPAL-2016-15-PRODDER (4)-13P, capitulo V
“‘De las obligaciones del adjudicado”, inciso g) "Retenciones”, “El Contratista” aceptard que le sea
retenido el 0.5% ( cinco al millar ) por concepto de servicio de inspeccién y vigilancia de |la Secretaria de
la Funcion Publica ( SEFUPU ) estipulado en el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos en cada
estimacidn de obra ejecutada.

Trigésima Octava.- NEGATIVA FICTA

En todos los casos en que “Seapal Vallarta” sea omiso en contestar, dentro del término o plazo
establecido, a “El Contratista” respecto de la autorizacién o determinacion de cualquier situacién o
estimacion, se tendra por contestado en sentido negativo, a menos que posteriormente conteste por
escrito en sentido contrario.

El residente de obra no tiene personalidad para representar a “Seapal Vallarta”

Trigésima Novena.- NOTIFICACIONES.

Los avisos o notificaciones entre la partes, seran por escrito y se haran personalmente o por correo
certificado con acuse de recibido al domicilio que a continuacién se mencionan a no ser que cualquiera
de las partes notifique a la otra de su cambio de domicilio dentro de esta ciudad. Para efectos de la
recepcion de notificaciones a “El Contratista” se entenderan recibidas y debidamente hechas cuando
tales notificaciones sean entendidas y recibidas por el personal que trabaje o labore para “El
Contratista” y los términos comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la realizacion de las mismas.

“Seapal Vallarta” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la avenida
Francisco Villa s/n, esquina con la calle Manuel Avila Camacho, colonia Lazaro Cardenas, en
Puerto Vallarta, Jalisco, C.P. 48330.

“El Contratista” designa como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en la Calle Manantial
N° 531, Local 1 y 2, Colonia Ojo de Agua, en la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, Tel. 225-8025
( Email : riveraselier@yahoo.com.mx ); mismos que sefialan para todos los fines y efectos legales de
este Contrato.

Cuadragésima.- _JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento de este contrato, “Las Partes” se someten a la jurisdiccion v
competencia de los 6rganos jurisdiccionales con competencia en el Municipio de Puerto Vallarta,
Jalisco, renunciando expresamente al fuero que por cualquier causa pudiera corresponderles. 5

“Las Partes” convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuqsto,p’)or
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y demas disposiciones nor

aplicables.
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Leido que fue el presente contrato y enteradas “Las Partes” de su alcance, lo ratifican y firman en la

Por “Seapal Vallarta”

I
Lic. César Ignacio R%ca Gutiérrez
Director General y Apoderado hégal del Sistema de los Servicios
de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta.

Testigos
W

\
Ing. Manuel Valéntin A}:’osta Padilla
ente\de Operacion

LCP Jos,é/ el Villasefior Garcia Lic. Gregorio Peiia Montes
Comisario Publico Propietario Jefe del Departamento Juridico

Esta hoja de firmas pertenece al Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios, por Tiempo Determinado N° SEAPAL-2016-15-
PRODDER (4)-13P, celebrado entre el Sistema de los Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta
“SEAPAL VALLARTA” y por la otra, la empresa SELIER Construcciones, S.A. de C.V. “El Contratista”, el 29 de Noviembre de

2016.
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